



Fælles akutmodtagelse – fase 2



Processen

- 
- ◆ Strategi – for at få projektet i gennem
 - ◆ Udarbejdelse af 4 løsningsmodeller baseret på tidligere gennemførelsesstrategi
 - Feb. ◆ Møde med sundhedsstaben
 - ◆ Kvalificering af den valgte løsningsmodel
 - ◆ Samlet anlægsøkonomi
 - Jun. ◆ Dialogmøde med sundhedsstaben
 - ◆ Udarbejdelse af endelig programoplæg
 - Aug. ◆ Dagsordenspunkt på Regionsrådsmødet
 - ◆
 - 2016 ◆ Færdigt byggeri



Kvalificerende aktiviteter

- Hospitalets samlede sengekapacitet – akutmodtagelse og øvrige afsnit
- Reduktion af antal byggefaser
- Størrelsen på byggefeltet
- Sammenbygning med børneafdelingen - hvordan
- Forlængelse af kunstgang eller ej
- Anvendelse af kælderareal
- Myndighedsforhold – brandopgradering af eksisterende bygning eller ej